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PROGRAM yessngezTo vl
REGIONALNY WIELKOROUSIE ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Inwestor: Gmina Klodawa

Wykonawca: Zaktad Ustugowy Budownictwa Wiejskiego — T. Wawrzyniak, ul. Poznarnska 70,
62 — 740 Tuliszkoéw

Nadzér: Wojewddzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie, inwestorski: ul. Sosnowa 14, 62 - 510
Konin

Uzytkownik: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Ktodawie, ul. Bierzwienska 134, 62 — 650
Ktodawa

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - BUDOWLANEJ

Rok 2006

Gmina Ktodawa otrzymuje dotacje w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego
.Przyjazni Srodowisku”, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP w
kategorii ,Gmina Przyjazna Srodowisku” w formie nagrody w wysokoéci

50 000,00 zt na dofinansowanie realizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony Srodowiska.
Nagroda zostata przeznaczona na opracowanie dokumentacji na budowe kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w miescie Ktodawa. W tym celu zostata zawarta umowa dotacji Nr
N/119/D/PO/N/06 z dnia 5 pazdziernika 2006 r pomiedzy WFOSIGW w Poznaniu i Burmistrzem
Ktodawy.
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12 wrzes$nia 2006r.

Gmina Ktodawa zawiera umowe z Przedsigbiorstwem PROFIL — SERVIS Jan Bartczak,
Mitaczew 9, 62 - 709 Malanéw na opracowanie dokumentacji techniczno — budowlanej
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miescie Ktodawa.

20 listopada 2006

Gmina Ktodawa posiada komplet dokumentacji techniczno — budowlanej pod nazwa: ,,Kanali
zacja sanitarna wraz z przylagczami i przepompownia sciekow oraz kanalizacja deszczowa
wraz z separatorami w m. Klodawa”.
Catkowity koszt opracowanie dokumentacji — 51 000,00 zt. Projekt dokumentacji zostat
opracowany przez Przedsigbiorstwo PROFIL -SERVIS Jan Bartczak ul. Zeromskiego 96, 62
600 Koto.

Rok 2007
Nastepuje rozliczenie dotacji z WFOSIGW w Poznaniu. Gmina Klodawa otrzymuje dotacje w
wysokoéci 50 000,00 zt.

18 maja 2007

Burmistrz Ktodawy wydaje decyzje nr OS.7625 — 01/07 o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przepompownia Sciekow, rurociggiem ci$nieniowym oraz sieci
kanalizacji deszczowej wraz z separatorami”

10 sierpnia 2007

Rada Miejska w Ktodawie podejmuje uchwate nr 83/07 w sprawie realizacji inwestycji
wieloletniej pod nazwg ,,Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami i przepompownia
sciekéw oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” w latach
2006 -2008.
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Uchwata Nr 83/07 Rady Miejskiej w Klodawie z dnia 10 sierpnia 2007 r.

w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwg ,,Kanalizacja sanitarna wraz z
przytaczami i przepompowniag $sciekow oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem”
w latach 2006 -2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i

Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327/

Rada Miejska w Ktodawie uchwala, co nastepuje:

§1

Podejmuje sie realizacje zadania pod nazwg ,’Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami i
przepompownig sciekdw oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” obejmujgca budowe
sieci kanalizacyjnych w nastepujacych ulicach: Polna, Zawodnia, Barbary, Zielona,

Nieztomnych, Wyzynna, Sw. Ducha, Powstaricéw WIkp. i Gruntowa.

§ 2

1. Ustala sie, ze wydatki ogoétem zwigzane z realizacjg zadania wyniosg 7 000 000 zt .
2. Poniesione wydatki na realizacje inwestycji w 2006 i w 2007 r. wyniosty 78 699,76 zt .

§3

W roku 2006 pokrycie wydatkéw nastapi ze srodkéw wiasnych okreslonych w uchwale
budzetowej. Zrodiem pokrycia zobowigzan w roku 2008 beda $rodki wtasne gminy pochodzace
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z podatku od nieruchomosci oraz srodki pochodzace z budzetu panstwa i
strukturalnych programéw operacyjnych.

§4

Rozpoczecie procedury przetargowej moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o dofinansowanie
tego zadania w ramach programu WRPO.

§5

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Ktodawy.

§ 6

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczaca Rady
/-/1Jadwiga Jaroniewska
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6 wrzesnia 2007

Decyzja nr 0S.6223-9/07 Starosty Kolskiego Gmina Ktodawa uzyskuje pozwolenie
wodnoprawne na:

a) szczegolne korzystanie z wéd w zakresie wprowadzania oczyszczonych sciekdéw
deszczowych i roztopowych z centrum miasta Ktodawy do rzeki Rgilewk,

b) wykonanie wylotéw.

27 grudnia 2007 r

Starosta Kolski decyzjg Nr AB 3090/5-7351/752-814/2007 zatwierdza projekt budowlany i
udziela pozwolenia na budowe dla Gminy Ktodawa, obejmujacego budowe kanalizaciji
sanitarnej o tacznej dtugoséci kolektoréw gtéwnych 6138,01 m i 1878,38 m kolektorow bocznych
o Srednicy 160 mm wraz z przytgczami (264 szt.) i przepompownig $ciekow o wydajnosci 4l/s
oraz kanalizacji sanitarnej o dtugos$ci 4459,5 m wraz z separatorami.

Dane techniczne inwestycji:

a) Kanalizacja sanitarna:

- kolektory gtéwne f 315 — 717,36 mb,

- kolektory gtéwne f 250 — 81,34 mb,

- kolektory gtéwne f 200 — 5 339,31 mb,

- kolektory boczne f 160 — 1878,38 mb,

- Kolektor ttoczny f 90 — 213,6 mb,

b) Przepompownia Sciekéw przy ulicy Zawodniej — 1 szt.

c) Kanalizacja deszczowa:

kolektory f 500 — 11 mb,

kolektory f 400 — 373,5 mb,

kolektory f 300 — 1813 mb,

kolektory f 200 — 2262 mb,

d) ilos¢ studni rewizyjnych na kolektorze sanitarnym - 222 szt.

e) ilos¢ studni rewizyjnych na kolektorze deszczowym — 151 szt.

f) separatory — 2 szt.

g) wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Rgilewki — 2 szt.

PROCEDURA PRZETARGOWA
Postepowanie FE.341/6/2008 Nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji: budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ktodawie.
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3 kwietnia 2008 rok
W ramach przeprowadzonego postepowania FE.341/6/2008 wybrano oferte Wojewddzkiej
Dyrekcji Inwestycji w Koninie w sprawie wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego.

17 kwietnia 2008 rok
Podpisanie umowy pomiedzy Gming Ktodawa a Wojewddzkg Dyrekcjg Inwestycji w Koninie w
sprawie wykonywania czynnosci nadzoru inwestroskiego.

Postepowanie FE.341/8/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ktodawie

2 kwietnia 2008

Wszczecie postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego, ktdrego
przedmiotem jest inwestycja pod nazwg Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w Ktodawie.

7 maja 2008

Termin otwarcia ofert. Pierwotnie termin ten zostat ustalony na 23 kwietnia 2008 r, ale w
zwigzku z duza iloScig pytan sktadanych przez oferentow termin ten zostat wydtuzony. Podczas
otwarcia ofert przetargowych obecni byli przedstawiciele wtadz samorzgdowych, pracownicy
Urzedu Miasta i Gminy w Ktodawie odpowiedzialni za realizacje inwestycji, nadzor inwestorski
oraz przedstawiciele 8 Wykonawcow.

W wymaganym terminie wptyneto 10 waznych ofert od nastepujgcych Wykonawcow:

27 maja 2008

Termin wyboru oferty. Za najkorzystniejszg wsréd wszystkich ztozonych ofert, spetniajaca
wymogi formalne zostata uznana oferta nr 2 Zaktadu Ustugowego Budownictwa Wiejskiego -
Tadeusz Wawrzyniak, z ceng ofertowg 4.101.421,25 zt brutto (stownie: cztery miliony sto jeden
tysiecy czterysta dwadziescia jeden zt i 25/100) za budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
wykorzystaniem rur PVC oraz z ceng ofertowg 4.557.922,65 zt brutto (stownie: cztery miliony
piecCset piecdziesiat siedem tysiecy dziewieéset dwadziescia dwa zt i 65/100) za budowe
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem rur kamionkowych. Zamawiajacy podijat
rowniez decyzje, iz udzieli zamdwienia na ,Budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Ktodawie” z wykorzystaniem rur kamionkowych.

4 czerwca 2008
Zawarcie umowy na roboty budowlano — montazowe pomiedzy Gming Ktodawa, a Zaktadem
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Ustugowym Budownictwa Wiejskiego - Tadeusz Wawrzyniak nastgpito w dniu 4 czerwca 2008
roku w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Ktodawie. Zakonczenie robdt w umowie zostato
okre$lone do 30 listopada 2009r.

Nr oferty

Nazwa firmy

Oferta cenowa na PVC (w zi) brutto

Oferta cenowa na kamionke (w zt) brutto

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno — Budowlane ,MAWEX”, ul. Mickiewicza 94,

99 - 300 Kutno

6.344,747,46

6.739.208,72
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Zaktad Ustugowy Budownictwa Wiejskiego — T. Wawrzyniak, ul. Poznanska 70,

62 — 740 Tuliszkow

4.101.421,25

4.557.922,65

Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych ,PHARMGAS” Sp. z 0.0., ul. Lutycka 95,

60 — 478 Poznan

10.578.890,66

12.515.965,85
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Przedsigbiorstwo M.W. Gramowscy

,ATA- TECHNIK” Sp.j., Osiedle Cechowe 31, 64 — 840 Budzyn

8.020.233,31

8.884.088,82

PPUH ,MOLEWSKI” Sp. z o0.0.,

ul. Kaliska 11, 87 — 860 Chodecz

7.181.519,69

7.607.465,33

,KANWOD” - W. Tarczynski, ul. Teligi 14,
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62 — 502 Konin

5.066.249,87

5.955.476,60

Konsorcjum: PUH ,INTER- TECH” Sp. z 0.0., ul. Fabianowska 188, 62 — 052 Komorniki oraz PUH ,,

ul. Ostrzeszowska 40, 60 — 163 Poznan

8.296.417,24

9.206.251,14

PHU Robét Instalacyjno — Inzynieryjnych ,LITZ” - F. Fietz, ul. Nowina 38,

60 — 589 Poznan
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9.934.392,90

9.934.392,90

P.W. ,HYDROBUD”, Leszczynek 2A,

99 — 300 Kutno

6.819.905,37

7.308.221,22

10.

,PEKUM” Sp. z 0.0., ul. Batorego 4,

87 — 100 Torun

5.889.404,40
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7.065.975,35

REALIZACJA INWESTYCJI

1 sierpnia 2008

Wprowadzenie na budowe wykonawcy i rozpoczecie robot. Kierownikiem robét ze strony
Wykonawcy zostat Edward Fursa, Inspektorem Nadzoru zostat Witold Szeszycki z
Wojewddzkiej Dyrekceji Inwestycji w Koninie.

Kolejnosé wykonywanych odcinkdéw zostat okreslona zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym. Inwestycja zostata podzielona na nastepujace etapy:

| etap

Zlewnia ulic Barbary, Zawodniej, Zielonej, Jasnej, Sw. Ducha, Wyzynnej , Powstafncéw
Wielkopolskich.

Il etap

Zlewnia ulic Gruntowa, Lipowa, m. Czgstkow

lll etap

Zlewnia ulicy Polne;.

W trakcie realizacji inwestycji doszto do kilku zdarzen wptywajgcych na tempo prac
zwigzanych z realizacjg inwestycji:

a) Dodatkowe przytacza

Wykonano 28 nowych przytaczy o tacznej dtugosci 371,80 mb oraz 21 mb kolektora
gtéwnego, wykonanego na ulicy Polnej.

b) Odszkodowania za wejscie na grunt.

W trakcie realizacji inwestycji zaszta koniecznoéci ustalenia wysokoéci odszkodowania za
wejscie na grunt z wtascicielami gruntow. Wysokos$c¢ strat byta szacowana na biezgco zgodnie z
postepem prac budowlanych i wyptacana przez Urzad Miasta i Gminy w Ktodawie. Niemniej
nalezy zaznaczyc, ze w niektorych przypadkach tj wzdtuz ulicy Zawodniej, wejscie z pracami
budowlanymi na grunt mozliwe byto po wczesniejszym ustaleniu wysokos$ci jednostkowej stawki
odszkodowania za wejscie na grunt.

c) Niekorzystne warunki pogodowe.

W roku 2009 w okresie letnim wystapity ulewne deszcze i burze, co przyczynito sie do
podniesienia poziomu wod gruntowych a tym samym do pogorszenia warunkow realizacji robot
ziemnych. Ponadto wystepujace intensywne opady $niegu i niskie temperatury na przetomie
roku 2009 i 2010 przyczynity sie do wydtuzenia okresu realizacji inwestyciji.

d) Awarie na sieci wodociggowe;.
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Intensywne opady deszczu w roku 2009 spowodowaty podniesienie poziomu wod
gruntowych. Przyczynito sie to do wystgpienia w miesigcach jesienno zimowych w roku 2009 na
ulicy Wyzynnej do kilku awarii na sieci wodociggowej. Nadmiernie nasigkniety grunt okazat sie
niestabilny w trakcie dokonywania wykopow i nastepowato wymycie tego gruntu, co
spowodowato réwniez uginanie i osiadanie istniejacej kolektora sieci wodociggowej. W celu
poprawy sytuacji zostaty podjete dziatania zmierzajace do osuszenia gruntu za pomocg
igtofiltréw. Podjecie tych dziatan warunkowato wykonanie dalszych etapéw inwestyciji.

22 marzec 2010
Podpisanie protokotu odbioru robdét - zakonczenie inwestycji.

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE SRODKOW EUROPEJSKICH

3 grudnia 2008

Gmina Ktodawa sktada wniosek pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w miescie Klodawa” 0
dofinansowanie dla Dziatania 3.4 Gospodarka wodno - $ciekowa Priorytet 11l Srodowisko
Przyrodnicze, Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013.

_ Whniosek ten zostat zarejestrowany w systemie Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod numerem 4112/51/2008. Warto$¢ catkowita
projektu 4 705 652,14 zt, planowana kwota dofinansowania — 2 819 597,86 zt.
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26 maja 2009

Uchwatg Nr 2615/2009 Zarzgdu Wojewddztwa Wielkopolskiego wniosek o dofinasnowanie
inwestycji zostat zatwierdzony oraz umieszczony na liscie rezerwowej wnioskow
preselekcyjnych do wstepnego dofinansowania dla Dziatania 3.4 ,Gospodarka wodno —
Sciekowa”.

14 kwietnia 2010

Wizyta pracownikéw Urzedu Miasta i Gminy w Kiodawie w WFOSIGW w Poznaniu. Gmina
Ktodawa uzyskuje pozytywna opinie o realizacji inwestycji i szanse na szybsze dofinansowanie
zadania.

15 kwietnia 2010

Gmina Ktodawa uzgadnia warunki opracowania Studium Wykonalno$ci na potrzeby
dofinansowania inwestycji.

20 lipiec 2010

Gmina Ktodawa sktada w WFOSIGW w Poznaniu wniosek o dofinasnowanie dla
przedsiewziecia pod nazwag: “Budowa kanalizacji sanitrnej i kanalizacji deszczowej w miescie
Ktodawa”.
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25 sierpnia 2010

Gmina Ktodawa sktada wyjasnienia i uzupetnienia do wniosku po ocenie formalne;j i
merytorycznej.

6 pazdziernikal 2010

Gmina Ktodawa, w siedzibie Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, zawiera umowe o dofinansowanie projektu pod nazwg “Budowa kanalizaciji
sanitrnej i kanalizacji deszczowej w miescie Ktodawa”.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 621 922,41 zt

Osoby biorace udziat przy realizacji inwestycji

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Instytucja

Rola w projekcie
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Jacek Ogorzelski

Inspektor ds. Inwestyciji

UMIiG Klodawa

Obstuga inwestycji w imieniu Inwestora

Magdalena Bawej

Podinspektor

UMIiG Klodawa

Zamowienia publiczne

Fundusze Europejskie
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Monika Michalak

Mtodszy Referent

UMIiG Klodawa

ZamoOwienia publiczne

Fundusze Europejskie

Grzegorz Dziegielewski

Skarbnik

UMIiG Klodawa

Obstuga finansowa

Piotr Chojnacki

Podinspektor
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UMiG Klodawa

Ochrona Srodowiska Przygotowanie wniosku do dofinansowania

Pawet Grzeskowiak

( do roku 2007 )

Podinspektor

UMIiG Klodawa

Ochrona Srodowiska

Obstuga zadania w zakresie oceny oddziatywania inwestycji na sSrodowiska

Marian Lemczak

Dyrektor

ZWiKw Ktodawie
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Nadzér Inwestorski oraz Eksploatator sieci

Tadeusz Wawrzyniak

Dyrektor

ZUBW w Tuliszkowie

Wykonawca Inwestycji

Witold Szeszycki

Inspektor

WDI w Koninie

Nadz6r Techniczny Inwestycji

Opracowat: Piotr Chojnacki
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przy udziale:

- Magdalena Bawej

- Monika Michalak

- Grazyna Nowakowska
- Jacek Ogorzelski

Dokumentacja fotograficzna inwestycji.

Zdjecie nr 1 — rozpoczecie prac budowlanych na ul. Sw. Ducha w Ktodawie.

Zdjecie nr 2 - budowa kanalizacji na ulicy Gruntowej w Ktodawie
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anitarnych przy ulicy Zawodniej w Ktodawie.

wraz z osadnikiem przy ulicy Sw. Ducha w

50 po wykonaniu inwestycji — ulica Gruntowa w

"drog po wykonaniu inwestycji — ulica Barbary w
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