Informacja dotyczaca realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Polnej w Klodawie
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W awigzku z pojawiajgeymi sie wéréd mieszkaricow niepravdziwymi. informaciami
dotyczqeymi realizacfi zadania pn. , Praebudowa uticy Polnej w Klodawie”, pragng Paistwa
poinformowac, co nastepue:

Gmina Klodawa oglosila w 2018 roku preetarg nieograniczony na precbudow ulicy Polnej,
pomimo nieuregulowanego prawa wlasnosci Gminy do czgsci gruntow preewidzianyeh pod
poszerzenie pasa drogowego, “bedacych wlasnoscig os6b prywatnych oraz braku pozwolenia
na budowe.

Pracjmuige po popraedniej wladzy to zadanie, podiglem decyzje o uregulowaniu kwestii prawa
wlasnosci do tych gruntow. Efektem przeprowadzonych w 2019 roku rozmow, negociacji
i o) nabycie przez Gr darowizny lub zakupu lqcznie
15 dzialek wehodzqeych w pas drogowy. Nie jest jenak mozliwe uzyskanie stosow

g0
pozwolenia na realizacje inwestycji, gdyz dwie dzialki pozostajg nadal wlasnoscig osib
prywatnych, z kirym nie d L2 ledow, miezaleznych

od Gmin.

Werew powszechnej opinii, iz inwestycja ta nie jest realizowana, uprzeimie informue
zew roku biezqcym oprécz prowadzonych spraw zwigzanych z nabywaniem gruntéw pod
poszerzenie pasa drogowego. réwnolegle zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
iwayskano pozwolenia na budow dla brakujgcej infrastruktury, 1. czesei wodociggu w ulicy
Polngj, kiry zostal juz wykonany oraz czgici oswiedlenia ulicy Polnej i Wspdlnej,
kidre zostanie ujgte do realizacji w przetargu na przebudowg ulicy. W biezqcym roku zostala

réwniez wybudowana sieé $wiatlowodowa. W efekeie uzbrojono ulice Polng

infrastrukturg,
Kérq trudniej byloby wzupelnié w preypadias wykonania wezesniej nawierzchni.

Niestety z uwagi na brak mozliwosci nabycia prawa wlasnosci do wspomnianych dwich
deialek, konieczne j i fel. Projektant
dokonal juz wstgpnej analizy mozliwosci naniesienia zmian do projektu. Oczekuje akiualnie na
preedstawienie rozwigzania, kiére wymaga nasigpnie uzgodnienia = wiasciwym organem

udsielajgeym pozwolenia na budows.

Podjglemn sie kontynuacji tego zadania i pomimo pigir=qeych sig trudnosci dolozg wszelkich
starai, aby inwestycje zrealizowa. Jestem przekonany, ze te informacje, kiore Pastwu
preekazuje, rozwicjq wszelkie waipliwosci co do moich dialaii 2 wykonaniem tego
Zadania oraz wyjasniejg, jak bardzo izacji byla ta imwestycja.
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